

- Deadline 2 - 14/05 - Deploy + 2 HU's; Postmortem da iteração 1
- 

|  |   |
|--|---|
| Identificar o subconjunto de histórias trabalhadas na iteração | Cadastrar no github e identificar o responsável por cada uma delas e usar as labels |
| Usar BDD+TDD   | Para desenvolver as histórias em Rails e implantar em Heroku                        |

#BikeGuide

## Postmortem

Início da Iteração | Término da iteração

----- | -----

03/05/2017 | 14/05/2017

### O que estava planejado

- \* Começar a desenvolver.
- \* Pesquisar templates.
- \* Pesquisar API google maps.
- \* Implementar no site.
- \* Trabalhar nas histórias de usuários.

### O que foi feito

- \* Começar a desenvolver.
- \* Pesquisar templates.
- \* Pesquisar API google maps.
- \* Implementar no site.
- \* Trabalhar nas histórias de usuários.

### O que não foi feito

- \* Implementação do API google maps.

### Planejado para próxima iteração

- \* Continuar o desenvolvimento.
- \* Elaborar testes.
- \* Verificar se o desenvolvimento está sem falhas.

### Lições aprendidas

- \* Funcionamento da API do Google Maps.
- \* Aplicações em Rails.

\* Básico de HTML.

## **HISTÓRIA DE USUÁRIOS + 2:**

Como usuário da aplicação

Eu gostaria de favoritar alguns pontos no mapa

Para deixar salvo um local que eu mais visito.

Como usuário da aplicação

Eu gostaria de acessar meu perfil

Para guardar algumas informações pessoais



